

DRUGI DOPUNSKI UGOVOR

za

„Izvođenje radova na izgradnji Javne kolektivne garaže G3 u ulici Kolodvorska, Općina Novo Sarajevo, vanjskog uređenja sa rekonstrukcijom kolskih saobraćajnica, izmještanja i izgradnja novih podzemnih instalacija“

Ugovorne strane:

1. MINISTARSTVO SAOBRAĆAJA KANTONA SARAJEVO, ul. Reisa Džemaludina Čauševića br.1, koga zastupa Ministar Adnan Šteta (u daljem tekstu: Ugovorni organ - Finansijer)

2. ZAVOD ZA IZGRADNJU KANTONA SARAJEVO, ul. Kaptol br. 3, koga zastupa v.d. direktor Belma Barlov, dipl.ing.arh. (u daljem tekstu: Ugovorni organ - Implementator), i

3.IZVOĐAČ: „UNIGRADNJA“ d.d. SARAJEVO, ul. Mula Mustafe Bašeskije 10, ID broj 4200049590001 kojeg zastupa direktor Mustafa Duraković, ing. maš., s druge strane

Član 1.

Predmet ovog Drugog dopunskog ugovora je ugovaranje nepredviđenih radova, nabavku materijala i opreme za izradu TK kablovske kanalizacije po izmjenjenom projektu na objektu: „Izvođenje radova na izgradnji Javne kolektivne garaže G3 u ulici Kolodvorska, Općina Novo Sarajevo, vanjskog uređenja sa rekonstrukcijom kolskih saobraćajnica, izmještanja i izgradnja novih podzemnih instalacija“, a prema priloženom predmjeru i predračunu koji je sastavni dio ovog Drugog dopunskog ugovora.

Ovaj Drugi dopunski ugovor sastavni je dio Ugovora za „Izvođenje radova na izgradnji Javne kolektivne garaže G3 u ulici Kolodvorska, Općina Novo Sarajevo, vanjskog uređenja sa rekonstrukcijom kolskih saobraćajnica, izmještanja i izgradnja novih podzemnih instalacija“ zaključenim kod Ugovornog organa: Ministarstva saobraćaja Kantona Sarajevo pod rednim brojem 04-11-25422/20 od 20.07.2020. godine i Zavoda za izgradnju Kantona Sarajevo pod rednim brojem 03-033- 1674/20 od 20.07.2020.godine, te Izvođača radova „Unigradnja“d.d. Sarajevo pod rednim brojem 03-2-9-1/20 od 20.07.2020. godine na iznos od 4.422.600,00 KM sa PDV-om i Prvog dopunskog ugovora za predmetni objekat, zaključenim kod Ugovornog organa: Ministarstva saobraćaja Kantona Sarajevo pod rednim brojem 04-11-25422-19/20 od 08.02.2021. godine i Zavoda za izgradnju Kantona Sarajevo pod rednim brojem 03-1-696/21 od 22.01.2021.godine, te Izvođača radova „Unigradnja“d.d. Sarajevo pod rednim brojem 03-2-9-2/20/21 od 02.02.2021. godine na iznos od 101.049,86 sa PDV-om, a ukupna kumulativna vrijednost radova na predmetnom objektu ugovorena Osnovnim i Prvim dopunskim ugovorom iznosi 4.523.649,86 KM sa PDV-om.

Član 2.

Ugovorne strane konstatuju da je:

- proveden pregovarački postupak sa odabranim Izvođačem „Unigradnja“d.d. Sarajevo u skladu sa članom 24. tačka a) Zakona o javnim nabavkama BiH („Službeni glasnik BiH“ br. 39/14) u cilju zakonitog ugovaranja nepredviđenih radova, nabavku materijala i opreme za izradu TK kablovske kanalizacije po izmjenjenom projektu na predmetnom objektu;
- Ugovorni organ je donio Odluku broj 03-45-4231/21 od 07.05.2021.godine kojom je utvrdio nepredviđene radove, nabavku materijala i opreme za izradu TK kablovske kanalizacije po izmjenjenom projektu na predmetnom objektu sa odabranim Izvođačem „Unigradnja“d.d. Sarajevo;
- ugovara se usaglašeni Predmjer i predračun nepredviđenih radova, nabavku materijala i opreme za izradu TK kablovske kanalizacije po izmjenjenom projektu na predmetnom objektu, po konačnoj



ponudi Izvođača radova br. 03-2-7/21 koji su obračunati po korigovanim, usaglašenim tržišnim jediničnim cijenama, i koji je sastavni dio ovog Drugog dopunskog ugovora

- Predmjer i predračun radova Osnovnog ugovora, Prvog dopunskog ugovora i usaglašeni Predmjer i predračun nepredviđenih radova, nabavku materijala i opreme za izradu TK kablovske kanalizacije po izmjenjenom projektu na predmetnom objektu zajedno čine kumulativnu vrijednost ovog Drugog dopunskog ugovora.

Član 3.

Ugovorne strane konstatuju da se ukupna vrijednost radova iz Osnovnog ugovora i Prvog dopunskog ugovora uvećana za iznos 63.618,31 KM bez PDV-a, odnosno 74.433,42 KM sa PDV-om, a prema prihvaćenom usaglašenom Predmjer i predračun nepredviđenih radova, nabavku materijala i opreme za izradu TK kablovske kanalizacije po izmjenjenom projektu na predmetnom objektu

Član 4.

Kumulativna vrijednost Osnovnog, Prvog i Drugog dopunskog ugovora iznosi:

Vrijednost Osnovnog i I dopunskog ugovora:	3.866.367, 40 KM
<u>Ukupno povećanje:</u>	<u>63.618, 31 KM</u>
Vrijednost radova Osnovnog, I i II dopunskog ugovora:	3.929.985, 71 KM
<u>Iznos PDV-a 17 % :</u>	<u>668.097, 57 KM</u>
Ukupna kumulativna vrijednost Osnovnog, Prvog i Drugog dopunskog ugovora iznosi:	4.598.083,28 KM

(slovima: četirilmilionapetstotina devedeset osam hiljada osamdesettri i 28/100 KM)

Član 5.

Sredstva za realizaciju ovog Drugog dopunskog ugovora obezbijedena su u Budžetu Kantona Sarajevo na razdjelu Ministarstva saobraćaja KS, saglasnost Ministarstva saobraćaja KS br. 04-14-28880/20 ZP od 08.04. 2020. godine i saglasnost Ministarstva saobraćaja KS br.04-11-25422-5/20 od 02.11.2020. godine.

Plaćanje Izvođaču radova će se izvršiti sa računa Ministarstva saobraćaja Kantona Sarajevo (Finansijera), a na osnovu privremenih i okončane situacije ovjerenih od strane Zavoda za izgradnju Kantona Sarajevo (Implementatora) i ovlaštenih nadzornih organa.

Plaćanje se vrši na račun Izvođača broj: 1610000059480023 kod Raiffeisen bank d.d.BiH, a na način kako je regulisano u „Posebnim ugovornim uslovima“, tačka 6., stav 6.1., koji su sastavni dio osnovnog Ugovora.

Član 6.

Ugovorne strane svojim potpisom potvrđuju da je krajnji rok izvođenja svih radova ostao nepromjenjen.

Član 7.

Sve ostale odredbe Osnovnog Ugovora broj 03-033- 1674/20 od 20.07.2020.godine i Prvog dopunskog ugovora broj 03-1-696/21 od 22.01.2021.godine koje ovim Drugim dopunskim ugovorom nisu izmjenjene ostaju na snazi.

Član 8.

Ugovorni organ i Izvođač radova su saglasni da se na pitanja koja nisu regulisana ovim Drugim dopunskim ugovorom primjenjuju odredbe Osnovnog ugovora broj 03-033-1674/20 od 20.07.2020. godine i Prvog dopunskog ugovora broj 03-1-696/21 od 22.01.2021.godine

Član 9.

Sastavni dio ovog Drugog dopunskog ugovora je Predmjer i predračun radova Osnovnog ugovora, Prvog dopunskog ugovora i usaglašeni Predmjer i predračun nepredviđenih radova, nabavku materijala i opreme za izradu TK kablovske kanalizacije po izmjenjenom projektu na predmetnom objektu koji zajedno čine kumulativnu vrijednost ovog Drugog dopunskog ugovora.

Član 10.

Ovaj Drugi dopunski ugovor je sačinjen u šest (6) istovjetnih primjeraka, od kojih dva (2) primjerka zadržava Implementator - Zavod, dva (2) primjerka za Finansijer -Ministarstvo i dva (2) primjerka Izvođač.

UGOVORNI ORGAN:



Br.ugovora: 04-11-25422-39/20
Sarajevo, 8.6. 2021.god.

2. ZAVOD ZA IZGRADNJU KANTONA
SARAJEVO
v.d. Direktor:



Belma Barlov, dipl.ing arh.

Br.ugovora: 03-45-4546/21
Sarajevo, 19.05.2021.god.

Belma Barlov

Tamara

3. IZVOĐAČ:

“UNIGRADNJA” d.d. SARAJEVO
Direktor:



Mustafa Duraković, ing. maš

Br. Ugovora: 03-2-9-3/20/21
Sarajevo, 27.05. 2021.god.